

DODATOK Č. 7
k Zmluve o dielo č. 01/2004

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Demjata**
Demjata 129 , 082 13 Tulčík
Splnomocnený zástupca: Ing. Vladislav Bašista – starosta obce
IČO: 00326950
DIČ: -
Bankové spojenie: VÚB a.s., Prešov
Číslo účtu: 25321572/0200

a

Zhotoviteľ: **Planstav Vranov spol. s r.o.**
Herlianska 1070/87, 093 03 Vranov nad Topľou
Splnomocnený zástupca: Adriána Lešková – konateľ spoločnosti
IČO: 36451215
IČ DPH: SK2020000466
Bankové spojenie: VÚB a.s., Vranov nad Topľou
Číslo účtu: 1221607353/0200

II. Predmet plnenia

Predmetom dodatku je zhotovenie stavby „Demjata – Vodovod, I.etapa“.

IV. Cena diela

Dôvodom navýšenia ceny je zmena trasovania „Potrubia 1-2“. Zmena nastala z dôvodu nesúhlasu prechodu trasy cez súkromný pozemok na parc. č. 473/1 KÚ Demjata, ktorého majiteľom je Kačmár Andrej. „Potrubie 1-2“ muselo byť prerušené a zostávajúca časť trasy je napojená z „Potrubia 1“ riadeným mikrotunelom so zatahnutím chráničky HDPE D160 popod štátnu cestu o dĺžke 18m.

Cena diela sa zvyšuje o (špecifikácia uvedená v rozpočte).

Cena navýšenia bez DPH: 8 754,16 EUR

Cena všetkých pôvodných stavebných objektov zostáva nezmenená.

IV. Záverečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 01/2004 a dodatkov č.1 až č.6 k ZOD č. 01/2004 ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je podpísaný v štyroch origináloch, z ktorých si dva ponechá zhotoviteľ a dva objednávateľ. Dodatok č. 7 je neoddeliteľnou súčasťou ZOD č. 01/2004.

za Objednávateľa:

Demjata, dňa 13.09.2017

za Zhotoviteľa:

Vranov nad Topľou, dňa 13.09.2017

*Ing. Vladislav Bašista – starosta obce
Obec Demjata*

.....
*Adriána Lešková – konateľ spoločnosti
Planstav Vranov spol. s r.o.*